



ARHIKOM DOO NOVI SAD | Bulevar oslobođenja br.78, Novi Sad 21000  
tel: +381 21 661 1212 | PIB: 110390390 | Matični broj: 21345539  
Račun: 340-11017757-88 Erste Bank a.d. Novi Sad  
330-15008767-24 Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad

## OBAVEŠTENJE

**Predmet: PLAN OBEZBEĐENJA I ORGANIZACIJE GRADILIŠTA – OŠ „VOJISLAV VOKA SAVIĆ“**

Po predmetu Ugovora za izvođenje radova – kapitalno održavanje OŠ „Vojislav Voka Savić“ u Lazarevcu, zaveden kod Naručioca brojem 404-130.11/2023 od 13.09.2023. godine (kod Izvođača 85-09/2023 od 21.09.2023. godine), predviđaju se radovi:

1. Sanacija krova
2. Izrada fasade
3. Zamena stolarije
4. Rekonstrukcija sanitarnih čvorova

Pre početka izvođenja radova na sanaciji krova i fasade oko kompletnog objekta će biti montirana skela kako bi se obezbedilo da ne dođe do slučajnog pada materijala i alata prilikom radova. Kompletana skela će biti ograđena ogradom, kao dodatna mera bezbednosti, i skeli će imati pristup samo lica angažovana na izvođenju radova. Za učenike i zaposlene u OŠ „Vojislav Voka Savić“ će biti osposobljena dva ulaza/izlaza koji će biti ograničeni ogradama, odnosno, formiraće se koridori za bezbedan prolazak koji će biti nadkriveni.

Radovi na zameni stolarije će se izvoditi kada učenici ne budu prisutni (vikend, radni dani posle podne). Zamena stolarije će se izvoditi na način da se istog dana demontiraju postojeći prozori i odmah nakon toga montiraju novi prozori.

Radovi na rekonstrukciji sanitarnih čvorova će se izvoditi u dve etape, tako da jedna grupa sanitarnih čvorova bude u funkciji dok se druga ne kompletira i osposobi za upotrebu. Prilikom izvođenja radova trasa za cirkulaciju radnika, materijala i otpada će biti tako organizovana da radnici neće imati kontakt sa delom škole koji koriste učenici i zaposleni (biće formiran koridor ograđen ogradom unutar objekta).

U Novom Sadu, 27.09.2023 godine

